

ID 541630980

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 07.11.2023

Время 14:19

Организация ЮНИОРСКИЙ СОЮЗ "ДОРОГА"

Сертификат 01AA7B7E00D5AFE886439388264B08E086

Подписант Рогаткин Денис Владимирович

Действителен с 30.03.2023 07:30:31 UTC по 30.06.2024 07:40:31 UTC

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 27.01.2023 г. № 23-1-004330
за отчетный период с 01.02.2023 по 31.10.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮНИОРСКИЙ СОЮЗ "ДОРОГА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1031002193420
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Энтузиасты школьного ТВ. Поддержка продолжается
Номер договора о предоставлении гранта	23-1-004330

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период


№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Информацию о проекте получили медиапедагоги, представляющие не менее 20 организаций из 15 регионов РФ, отобрано не менее 12 команд школьных медиапроектов для участия в стажировках.	31.03.2023	31.03.2023	исполнена	
1.2.	Проведен первый вебинар, в ходе которого не менее 40 медиапедагогов из регионов РФ познакомились с передовым опытом руководителей ведущих школьных проектов в сфере школьного телевидения. Опубликована запись вебинара.	31.05.2023	22.05.2023	исполнена	
1.3.	Проведено не менее 2 стажировок в телестудии "После школы", в ходе которых не менее 8 школьных команд	30.06.2023	23.06.2023	исполнена	

	медиапроектов из регионов РФ обучены современным технологиям в сфере школьного телевидения.				
1.4.	Отобрано не менее 40 медиапедагогов - участников межрегиональной конференции по школьному телевидению, разработана программа конференции, решены оргвопросы.	31.10.2023	31.10.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					


№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)


1	Установочный вебинар для медиапедагогов из регионов РФ в группе "Программа поддержки школьного телевидения"	с 01.02.2023 по 28.02.2023	с 16.02.2023 по 16.02.2023	Информацию о проекте получили медиапедагоги, представляющие 49 организаций из 26 регионов РФ. Потенциальные участники проекта обсудили детали организации мероприятий. Видеозапись вебинара опубликована для последующего просмотра всеми заинтересованными педагогами.
	Привязанные ККТ:	Информацию о проекте получили медиапедагоги, представляющие не менее 20 организаций из 15 регионов РФ, отобрано не менее 12 команд школьных медиапроектов для участия в стажировках.		
2.1.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество медиапедагогов из регионов РФ, получивших информацию о возможности и формах участия в проекте				49
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)				



Руководитель проекта Денис Рогаткин ведет установочный вебинар.



Скриншот видеозаписи вебинара, опубликованной в группе проекта. Количество просмотров - 1695.




Скриншот ответа в форме заявки педагогов на участие в проекте: 49 педагогов подтвердили участие в установочном вебинаре, в т.ч. посредством просмотра его записи.


2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)			
Запись установочного вебинара проекта, опубликованная в группе "Программа поддержки школьного телевидения" https://vk.com/ppsh?w=wall-157546941_799			
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (Ф)			
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Список участников (49 педагогов, 26 регионов)	Заявки на участие в проекте, собранные при подготовке к установочному вебинару через онлайн-форму.	Заявки на участие в проекте _ Энтузиасты школьного ТВ. Поддержка продолжается_ (Ответы).xlsx	06.11.2023
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)

2	Сбор заявок от команд школьных медиапроектов из регионов РФ на участие в стажировках в телестудии "После школы". Видеовизитки команд-претендентов публикуются в группе "Программа поддержки школьного телевидения".	с 01.03.2023 по 31.03.2023	с 17.02.2023 по 21.03.2023	Отобрано 12 команд школьных медиапроектов для участия в стажировках в телестудии "После школы", составлен график участия в стажировках.
Привязанные ККТ:		Информацию о проекте получили медиапедагоги, представляющие не менее 20 организаций из 15 регионов РФ, отобрано не менее 12 команд школьных медиапроектов для участия в стажировках.		
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество команд школьных медиапроектов из регионов РФ, отобранных для участия в стажировках в телестудии "После школы"				12
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)				



Плейлист с видеовизитками команд, подавших заявки на участие в стажировке - претендовало 18 команд



Объявление о начале отбора участников стажировок в группе "Программа поддержки школьного ТВ"



Объявление об итогах отбора участников стажировок в группе "Программа поддержки школьного ТВ"

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 			
Объявление о приеме заявок на участие в стажировках https://vk.com/ppsht?w=wall-157546941_810			
Объявление об итогах отбора команд для участия в стажировках https://vk.com/ppsht?w=wall-157546941_918			
Плейлист с видеовизитками команд, заявивших о желании участвовать в стажировках https://vk.com/video/playlist/-157546941_10			
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 			
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

3	Стажировка №1 в телестудии "После школы" для четырёх команд школьных медиапроектов из регионов РФ (г. Петрозаводск, ДЮОЦ)	с 01.04.2023 по 30.04.2023	с 19.04.2023 по 21.04.2023	4 команды медиапроектов из регионов РФ (из городов Калуги, Курска, Новотроицка и Томска) обучены передовым медиатехнологиям, получили доступ к опыту в сфере школьного телевидения организаций - участников стажировки. Общее количество участников стажировки - 20 чел. (4 преподавателя и 16 школьников).
	Привязанные ККТ:	Проведено не менее 2 стажировок в телестудии "После школы", в ходе которых не менее 8 школьных команд медиапроектов из регионов РФ обучены современным технологиям в сфере школьного телевидения.		
	2.3.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
	Количество школьных команд из регионов России, прошедших обучение работе современным технологиям школьного телевидения		4	
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




Тренер Святослав Гребешов знакомит участников стажировки с телестудией "После школы"



Тренер Святослав Гребешов знакомит участников стажировки с телестудией "После школы"



Участники стажировки осваивают технику работы в телестудии "После школы"



Тренер Таира Рогаткина обучает участников стажировке работе с экш-камерами DJI, приобретенными за счет средств проекта



Участники стажировки осваивают работу с экшн-камерами и другими мобильными гаджетами



Практикум по работе с профессиональной видеотехникой - тренер Святослав Гребешов





Подведение итогов стажировки

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

			
<p>Запись в группе "Программа поддержки школьного ТВ" о начале первой стажировки с прилагаемым фотоальбомом. https://vk.com/ppsht?w=wall-157546941_944</p>			
<p>Запись в группе "Программа поддержки школьного ТВ" о проведении учебного стрима из телестудии "После школы" в заключительный день стажировки с возможностью просмотра видеозаписи стрима. https://vk.com/ppsht?w=wall-157546941_947</p>			
<p>Публикации о стажировке в группе Детско-юношеского центра города Петрозаводска https://vk.com/childrenkarelia?w=wall-38311650_4819 https://vk.com/childrenkarelia?w=wall-38311650_4824</p>			
<p>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии </p>			
<p>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
Название	Описание	Файл	Дата
Программа стажировки	Программа стажировки 19-21.04.2023	Программа стажировки 19-21 апреля 2023.pdf	07.11.2023
Список участников	Список участников стажировки 19-21.04.2023	Список стажировки 19-21.04.2023.pdf	07.11.2023
<p>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

4	Методический вебинар №1 по тематике современных технологий школьного телевидения для медиапедагогов из регионов России (онлайн с регистрацией участников через группу "Программа поддержки школьного телевидения")	с 01.05.2023 по 31.05.2023	с 22.05.2023 по 22.05.2023	49 медиапедагогов из регионов РФ познакомились с передовым опытом работы в сфере школьного телевидения в образовательном центре "Горностай", город Новосибирск. Опыт представила известный медиапедагог и журналист Любовь Владимировна Тихомирова. Запись вебинара опубликована для всеобщего доступа.
Привязанные ККТ:		Проведен первый вебинар, в ходе которого не менее 40 медиапедагогов из регионов РФ познакомились с передовым опытом руководителей ведущих школьных проектов в сфере школьного телевидения. Опубликована запись		

	вебинара.
2.4.6. Количественный результат	
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
Количество медиапедагогов из регионов РФ, повысивших свои профессиональные компетенции и внедривших новые методы в работе со школьниками	49
Количество подготовленных и опубликованных видеозаписей мастер-классов и методических вебинаров о современных технологиях школьного телевидения	1
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
 <p>Объявление о регистрации на методический вебинар в группе "Программа поддержки школьного ТВ"</p>	 <p>Запись вебинара опубликована в группе "Программа поддержки школьного ТВ", 637 просмотров</p>



Любовь Тихомирова проводит вебинар "Лайфхаки подготовки и ведения интервью"

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Запись вебинара, опубликованная в группе "Программа поддержки школьного телевидения"

https://vk.com/ppsh?w=wall-157546941_951

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📄

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Список 49 педагогов, зарегистрировавшихся для участия в вебинаре	Регистрация участников вебинара - через онлайн-форму	Регистрация на вебинар_Лайфхаки интервью_ 22.05.2023 (Ответы).xlsx	06.11.2023

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)

5	Стажировка №2 в телестудии "После школы" для четырёх команд школьных медиапроектов из регионов РФ (г. Петрозаводск, ДЮЦ)	с 01.06.2023 по 30.06.2023	с 21.06.2023 по 23.06.2023	4 команды медиапроектов из регионов РФ (из городов Ярославля, Сыктывкара, Северодвинска и Чебоксар) обучены передовым медиатехнологиям, получили доступ к опыту в сфере школьного телевидения организаций - участников стажировки. Общее количество участников стажировки - 20 чел. (4 преподавателя и 16 школьников).
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 2 стажировок в телестудии "После школы", в ходе которых не менее 8 школьных команд медиапроектов из регионов РФ обучены современным технологиям в сфере школьного телевидения.		
2.5.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество школьных команд из регионов России, прошедших обучение работе современным технологиям школьного телевидения				4
Количество подготовленных и опубликованных видеозаписей мастер-классов и методических вебинаров о современных технологиях школьного телевидения				2
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)				
				
Святослав Гребешов проводит тренинг "Лайфхаки видеомонтажа"		Таира Рогаткина проводит тренинг по работе в телестудии "После школы"		



Общее фото участников стажировки



Мастер-класс по обмену опытом участников стажировки, ведущий - Максим Ногин (Ярославль)



Тренинг по съемке на мобильные гаджеты



Практикум по съемке сюжетов в смешанных группах



Участники стажировки ведут онлайн-стрим из телестудии "После школы"



Участники стажировки ведут онлайн-стрим из телестудии "После школы"

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Запись в группе "Программа поддержки школьного ТВ" о начале второй стажировки с прилагаемым фотоальбомом.

https://vk.com/ppsht?w=wall-157546941_952

Запись учебного стрима, проведенного участниками стажировки - публикация в группе "Программа поддержки школьного ТВ"

https://vk.com/ppsht?w=wall-157546941_955

Запись мастер-класса Максима Ногина (Ярославль), проведенного для участников стажировки - публикация в группе "Программа поддержки школьного ТВ"

https://vk.com/ppsht?w=wall-157546941_959

Запись мастер-класса медиа-центра "Куча мала" (Чебоксары), проведенного для участников стажировки - публикация в группе "Программа поддержки школьного ТВ"

https://vk.com/ppsht?w=wall-157546941_960

Публикации о стажировке в группе Детско-юношеского центра города Петрозаводска

https://vk.com/childrenkarelia?w=wall-38311650_5101


https://vk.com/childrenkarelia?w=wall-38311650_5102

https://vk.com/childrenkarelia?w=wall-38311650_5104


2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (с)			
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Программа стажировки	Программа стажировки 21-23.06.2023	Программа стажировки 21-23 июня 2023.pdf	07.11.2023
Список стажировки	Список участников стажировки 21-23.06.2023	Список участников стажировки 21-23.06.2023.pdf	07.11.2023
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)


6	Подготовка к конференции по школьному телевидению (сгруппированы мероприятия № №6-8 календарного плана как однотипные)	с 01.07.2023 по 31.10.2023	с 01.07.2023 по 31.10.2023	Определены темы и ведущие мастер-классов конференции по школьному телевидению, разработана программа конференции по школьному телевидению. Собраны заявки от медиапедагогов из регионов РФ на участие в конференции по школьному телевидению, отобрано не менее 40 участников по критерию готовности внедрения полученных знаний в практику работы с детьми. Решены вопросы организации проезда, проживания участников конференции из регионов РФ, подготовки технической части конференции.
Привязанные ККТ:		Отобрано не менее 40 медиапедагогов - участников межрегиональной конференции по школьному телевидению, разработана программа конференции, решены оргвопросы.		
2.6.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество медиапедагогов, отобранных для участия в конференции по школьному телевидению			40	
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)				



Приглашение заполнить онлайн-форму для отбора участников конференции в диалоге медиапедагогов "Энтузиасты школьного ТВ"



Приглашение для участников конференции заполнить онлайн-форму для разработки программы - темы выступлений



Скриншот онлайн-формы подачи заявок для участия в конференции

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

(ф)			
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (ф)			
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Заявки на участие в конференции и темы выступлений участников	Заявки на участие в конференции и тематика выступлений, собранные через онлайн-форму	Заявки на участие в конференции по школьному телевидению 2023 (Ответы).xlsx	06.11.2023
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
Уточненный список участников и программа мероприятия будут представлены в отчете за второй этап проекта после проведения конференции (даты проведения - 20-22.11.2023).			

3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)				
<p>На первом этапе проекта в полном объеме были выполнены все запланированные мероприятия, направленные на повышение уровня профессиональных компетенций специалистов-практиков и добровольцев из регионов России, развивающих школьное телевидение как эффективную образовательную технологию. По итогам проведения установочного вебинара были собраны заявки на участие в мероприятиях проекта от заинтересованных медиапедагогов — охват превысил планируемый и составил 49 медиапедагогов из 26 регионов РФ. Были отобраны команды школьных медиапроектов для участия в стажировках в телестудии «После школы», направленных на обмен опытом и освоение современных технологий школьного телевидения и видеоблогинга. Поступило 18 заявок, на основе рассмотрения представленных видеовизиток было отобрано 12 команд. Проведены две трёхдневных стажировки в телестудии «После школы» в городе Петрозаводске, в которых приняло участие 8 команд добровольцев-школьников и педагогов из городов Калуги, Курска, Новотроицка, Томска, Ярославля, Сыктывкара, Северодвинска и Чебоксар (охват - 8 регионов). Для медиапедагогов проведен первый методический вебинар, в ходе которого свой опыт представила Л.В. Тихомирова, известный медиапедагог и журналист из г. Новосибирска. Материалы проведенных вебинаров, а также двух мастер-классов, проведенных в рамках стажировок школьных команд, опубликованы в открытом доступе в группе «Программа поддержки школьного телевидения». Проведена подготовка к межрегиональной педагогической конференции по школьному телевидению, которая состоится 20-22.11.2023 г. в г. Петрозаводске: собраны заявки, определены темы выступлений участников, решены ключевые оргвопросы. Реализованные мероприятия получили позитивный отклик со стороны участников. О востребованности деятельности свидетельствует высокий интерес медиапедагогов России, превышающий запланированные рамки проекта. Качественный анализ результативности мероприятий проекта будет выполнен на заключительном этапе.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП

Количество школьных команд из регионов России, прошедших обучение работе современным технологиям школьного телевидения	12,00	8,00	8,00	67
Количество медиапедагогов из регионов РФ, повысивших свои профессиональные компетенции и внедривших новые методы в работе со школьниками	40,00	49,00	49,00	123
Количество подготовленных и опубликованных видеозаписей мастер-классов и методических вебинаров о современных технологиях школьного телевидения	13,00	3,00	3,00	23
Количество косвенных благополучателей — школьников, занимающихся у педагогов, повысивших свой профессионализм в ходе проекта	600,00	0,00	0,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

По результатам проведенных стажировок и методического вебинара повышен уровень профессиональных компетенций специалистов-практиков и добровольцев, развивающих школьное телевидение как эффективную образовательную технологию. Эффективность внедрения новых подходов будет оценена на итоговом этапе проекта.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб.	Описание
280000,00	Вклад добровольным трудом секретаря проекта, предоставлением помещений для стажировок.
Итого сумма, руб.: 280000,00	

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов



3 экшн-камеры DJI, приобретенные на средства проекта



3 экшн-камеры DJI, приобретенные на средства проекта

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📺			

3.9. Дополнительные документы

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Координатор Рогаткин Денис Владимирович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю